## Plan de proyecto

Actividad	Fechas	Responsable(s)	Entregable
Identificar	3/02/2025 -	Proyect Manager	Lista de stakeholders
stakeholders	7/02/2025		identificados
Creación de las	10/02/2025 -	Analista	Cuestionario o guía de
preguntas	14/02/2025		preguntas
Identificar perfil	17/02/2025 -	Analista	Definición de perfiles de
y la persona	21/02/2025		usuario
	24/02/2025 -		
Realizar	28/02/2025	Analista, Diseñador de	Respuestas de
entrevistas	03/03/2025 -	UI/UX	entrevistas
	7/03/2025		
Analizar los	10/03/2025 -	Analista	Informe de análisis de
resultados	12/03/2025		entrevistas
	13/03/2025 -		
Definir requisitos	14/03/2025 y	Analista	Documento de requisitos
	17/03/2025 -		del sistema
	21/03/2025		
Elegir	31/03/2025 –	Proyect Manager,	Lista de tecnologías
tecnologías	02/04/2025	Desarrollador	seleccionadas
	31/03/2025 -		
Diseño de la	04/04/2025	Diseñador UI/UX	Prototipos de interfaz
interfaz gráfica	07/04/2025 -		
	11/04/2025		

Diagrama UML	31/03/2025 - 04/04/2025 07/04/2025 - 11/04/2025	Desarrollador(es)	Diagramas UML del sistema
Creación de prototipos	14/04/2025 - 18/04/2025 21/04/2025 - 25/04/2025 28/04/2025 - 02/05/2025	Diseñador UI/UX	Prototipos interactivos
Pruebas de usabilidad	05/05/2025 - 09/05/2025	Diseñador UI/UX, Tester	Reporte de pruebas de usabilidad
Evaluar resultados	12/05/2025 - 16/05/2025	Tester	Informe de evaluación
Realizar cambios de diseño	19/05/2025 - 23/05/2025 26/05/2025 - 30/05/2025	Diseñador UI/UX	Versión revisada de prototipos
Documentación	31/03/2025 - 04/04/2025 07/04/2025 - 11/04/2025 14/04/2025 - 18/04/2025 21/04/2025 - 25/04/2025	Diseñador UI/UX	Manual de diseño UI/UX

	00/04/0005	1	
	28/04/2025 -		
	02/05/2025		
	05/05/2025 -		
	09/05/2025		
	12/05/2025 -		
	16/05/2025		
	19/05/2025 -		
	23/05/2025		
	26/05/2025 -		
	30/05/2025		
Desarrollo	09/06/2025 -	Desarrollador(es)	Código funcional
	09/12/2025		
Documentación	09/06/2025 -	Desarrollador(es)	Documentación técnica
	09/12/2025		del sistema
Pruebas	16/06/2025 -	Tester	Reporte de pruebas
unitarias	09/01/2025		unitarias
Corregir errores	16/06/2025 -	Desarrollador(es)	Código corregido
	09/01/2025		
Despliegue	12/01/2026	Project Manager (PM)	Código corregido
	13/01/2026 -		
	16/01/2026		
Soporte	19/01/2026 -	Equipo completo	Resolución de
	23/01/2026		incidencias
	26/01/2026 -		
	30/01/2026		